
Werknummer : 23417

Besteknummer : 1-2023 Omschrijving : Herinrichting Noorderhoofdstraat e.o.

Datum : 6-10-2023, 27-11-2023, 14-12-2023, 21-12-2023 Straatnaam : Noorderhoofdstraat, Zuiderhoofdstraat, Kruisstraat, Vlietsend

Wijziging : 27-01-2024, 6-2-2024, 11-4-2024, 25-5-2024 Plaats werk : Krommenie

Wijziging : 3-7-2024 Opdrachtgever : Gemeente Zaanstad

Opgesteld door : Tim van Leeuwen Directie : Gemeente Zaanstad

Jaar

Maand

Weeknr.

Omschrijving: Datum

Dag m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v

Fase 4 -> 5 800eh 4
Fase 5 <- 6 5
Hoofdriool WA 35m 5
Verhardingswerk 650eh
Fase 6 -> 5 6
Hoofdriool HWA 30m 6
Verhardingswerk 500eh 6
Fase 7 <- 8 1000eh 7
Fase 8 <- Padlaan 1200eh 8

Fase 16 -> 15 1200eh 16
Fase 15 -> 14 750eh 15
Fase 14 -> 13 1700eh 14
Fase 13 -> 12 700eh 13
Fase 10 <- 9 1100eh 10
Fase 9 <- Padlaan 1100eh 9
Fase 12  (+ deel 13) 12 Naar P-garage en rijweg

Opruimwerkzaamheden

Jaar

Maand

Weeknr.

Omschrijving: Datum

Dag m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v

Fase 5 <- 6 5

Hoofdriool WA 35m 5

Verhardingswerk 650eh 5

Fase 6 -> 5 6

Hoofdriool HWA 30m 6

Verhardingswerk 500eh 6

Fase 20 -> 19 900eh 20

Fase 10 <- 9 1100eh 9

Fase 11 -> 12 1100eh 11

Extra rioolwerk in particuliere tuin E

Fase 19 Rioolaansluiting kruising NVD 19

Fase 20 -> 19 900eh

Opruimwerkzaamheden

37 38

2024

22 23 24 25 26 27 28 29 30 t/m 32

1-jul

33 34 35 36

39 40 41 42 43

2-sep 9-sep 16-sep

2024

8-jul 15-jul 21-jul t/m 9-aug 12-aug 19-aug 26-aug27-mei 3-jun 10-jun 17-jun 24-jun

50 51 52 53

23-sep 30-sep 7-okt 14-okt 21-okt 28-okt

44 45 46 47 48 49

16-dec 23-dec 30-dec4-nov 11-nov 18-nov 25-nov 2-dec 9-dec

Braderie 28-9-2024

Braderie 28-9-2024


